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98年莫拉克颱風重創台灣南部，轄區省道

各線道路及橋梁受到超過2,500公釐以上豪大

雨嚴重沖毀，尤其高屏溪流域災害最為嚴

重，經第一階段緊急搶修，恢復交通基本運

輸需求後，現正積極進行中、長期重建計

畫，儘速恢復轄區省道各線公路系統正常通

行 。

一、前 言
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二、莫拉克特別預算省道經費執行情形



5

甲類路段(原狀復建者)
 台3線409K+000(新旗尾橋)

 台9線404K+000~ 470K+340(太麻里~楓港)

 台17線248K+500(雙園大橋）

 台20線54K+500~ 95K+000(甲仙至桃源)

 台20線154K＋500~197K+250(向陽~新武)

 台21線224K+050~236K+000(小林至甲仙) 、249k+049（火
山橋）、280K+760~281K+200（嶺口）

 台24線23K+970~40K+800(三地門至霧台)

 台27線0K+900~16K+000(荖濃至扇平、草坔)、
21K+000~24K+620(葫蘆谷~大津)

 台27甲線7K+100~8K+000(六龜)

三、省道災後復建辦理原則(1/2)
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乙類路段(部分原狀修復)

台20線95K+000~147K+515 (桃源至埡口)、
147K+515~152K+420 (埡口~向陽)

丙類路段(簡易修復)

台24線41K+850~48K+420 (霧台~阿禮) 

台21線202K+000~224K+700 (那瑪夏民生~小林)

台27線16K+000~21K+000 (扇平、草坔~葫蘆谷) 
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四、莫拉克風災省道重建執行情形

1、台20線短中長期搶修及復建

※短期搶修:
(1)高雄市轄內（甲仙~埡口）災後第一時間搶修至恢復交通基本

運輸需求，已於98年11月30日完成。

(2)臺東縣轄內（埡口~新武）災後第一時間搶修至恢復交通基本
運輸需求，已於98年9月26日完成。

※中期提昇:

(1)高雄市轄內提昇便道抗災能力，搶修期程自99年1月~100年4
月，將管涵便道改建鋼便橋、便道墊高加固及勤和段開鑿右
側山壁便道。

(2)臺東縣轄內提昇便道抗災能力，已於98年11月30日完成。
※長期復建:
災害路段復建，預計99年~101年完成。
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※中期提昇：涵管便道改鋼便橋及削山便道。
(1)荖濃~勤和段11座鋼便橋已於99年8月7日

完成。
(2)勤和~復興開鑿右側山壁便道於99年11月

開工，現積極施工中，預計100年4月汛期
前完成。

(3)埡口~新武完成25處路基缺修復工程及利稻
鋼便橋已於99年11月30日完成。

中 期 提 昇(台20線)
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綠茂橋鋼便橋

炳才橋鋼便橋

萬年橋鋼便橋

塔拉拉魯芙鋼便橋

勝境橋鋼便橋

桃源一橋鋼便橋

建山一橋雙層涵管便
道

建山二橋鋼便橋

撒拉阿塢鋼便橋

台20線中期提昇位置
圖

東莊鋼便橋

復興鋼便橋
台20線勤和~復興溪底便道
(開鑿右側山壁便道)正施工
中,預計100年4月汛期前完
成。
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建山一橋雙層涵
管

建山二橋鋼便橋 綠茂橋鋼便橋

炳才橋鋼便橋 勝境橋鋼便橋塔拉拉魯芙橋鋼便橋

台20線中期提昇成果
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撒拉阿塢橋鋼便橋 東莊橋鋼便橋

桃源一橋鋼便橋萬年橋鋼便橋

復興橋鋼便橋

台20線中期提昇成果
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08

台20線149k+980

施工完成照片

災害時照片

施工中照片

台20線中長期提昇成果
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09
台20線152k+420施工完成照片台20線152k+420災害時照片

台20線152k+080施工完成照片台20線152k+080災害時照片

台20線中長期提昇成果
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10
台20線154k+500施工完成照片台20線154k+500災害時照片

台20線153k+250施工完成照片台20線153k+250災害時照片

台20線中長期提昇成果
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13

災害前照片

受災後照片

台20線182k+470

利稻鋼便橋施工完成照片

(提升利稻橋便道抗洪能力)

台20線中期提昇成果
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台20線98K~103K勤和至復興路段長5公里。

98年8月8日莫拉克風災致荖濃溪河床昇高約30m，

雖以溪底便道方式搶通，惟每逢下雨即因土石流沖

毀便道，搶通費時。

統計99年經歷10次豪雨風災，造成134天為阻斷狀態，

致用路人行車不便。

辦理該路段中期提昇計畫，提高道路抗災能力。

台20線勤和~復興中期提昇便道說明
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照片中所指箭頭為勤和明隧
道位置。

台20線99K+000,98年1月份照片

98年8月份照片莫拉克風災後照片

河床昇高約30M

台20線99k勤和路段道風災前後對照情
形
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0219豪雨致便道損毀 0523豪雨致便道損毀 0527豪雨致便道損毀

勤和~復興溪底便道99年各次豪雨致使損毀
情形

0611豪雨致便道損毀 0726豪雨致便道損
毀

0919凡那比風災致便道損毀
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便道開通
98K+500~100+200削山便道：

• 99K+400~100K+200削山便道已完成。
• 98K+500~99K+400削山便道，預定100年4月汛期前完成。

4座鋼便橋：
• 98K+500勤和橋鋼便橋及99K+400明德橋鋼便橋預定100年4

月汛期前完成。
• 100K+200跨溪鋼便橋(含引道)及102K+500跨溪鋼便橋(含引

道)已完成。

所需經費約2億。
後續作業：
AC加封工程預定5月完成，邊坡植生水保工程預定7

月完成。
所需經費約2.5億。

台20線勤和~復興中期提昇便道計畫概要
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中期提昇便道

布唐布那斯溪

清水溪 荖濃溪林務局

水保局

河川局

102.5k鋼便橋
已完成

100.2k鋼便橋
已完成

98.5k勤和橋鋼
便橋施工中

99. 4k明德橋鋼
便橋施工中

已完成之中期提昇便道 施工中削山便道 已完成便道墊高

復興里 勤和里

＊中期便道目前辦理情形:本局目前於荖濃溪左岸施作中期便道改
善搶修工程，其中2座跨荖濃溪鋼便橋已完成，另削山便道及銜接
端之2座鋼便橋辦理中，進度約80%，預計4月完成通車。

現有涵管便道

玉穗農路
(替代道路)

勤和至復興中期提昇便道平面圖



21

98.5k勤和橋鋼便橋
99.4k明德橋鋼便橋

布唐布那斯溪 林務局

水保局

河川局
中期提昇便道

荖濃溪

淺 塘

削山便道

勤和至復興中期提昇便道削山便道段平面圖
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河床淤積高度

河床淤
積高度

打設
便道
高度

目前荖濃溪
河床高程

原台20線高程

中期便道高程

15m~65m

緩坡平台

W=5~8m原台20線勤和未受災前照片

原台20線勤和未受災前照片
原荖濃溪河床高程

河床上漲約30m

削山約
135~185
m

勤和至復興中期提昇便道斷面示意圖
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1.計畫各工程原訂於99年9月底開工，100年2月開通，

因99年9月凡那比颱風損毀原有溪底便道，致使施

工人員機具無法進入工區，故延遲至99年10月底搶

通溪底便道後方才進場施工。

2.計畫關鍵之98K+500~99K+400削山便道地質堅硬，

每日雖以15部怪手及1部剷土機施作，進度仍不如

預期。於100年2月底重新規畫施工機具及動線，改

採國內少有之特殊重型剷土機3部(每部可抵5部~10

部怪手作業能力)，配合怪手8部，俾能於100年4月

汛期前完成搶修通車。

勤和至復興中期提昇便道遭遇困難及解決對策
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勤和至復興中期提昇便道預期效益
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削山便道遠眺照片(施工中)

台20線勤和~復興中期提昇辦理情形(1/2)
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100K+200鋼便橋完成99K+500明德橋鋼便橋施作中

台20線勤和~復興中期提昇辦理情形(2/2)

102K+500跨溪鋼便橋及銜接引道完成情形
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(一)甲仙~寶來段：共3座橋樑(分3標)、22處路基修
復(分3標)。橋梁預計101年5月完成，路基於100
年8月完成。另寶來二橋將另案進行橋梁提高，
現正辦理委託設計作業中。

(二)寶來~桃源段：共7座橋樑、2處路基修復，以5標
辦理，100年2月17日起陸續發包，預計101年8月完
成。

(三)桃源~復興段：因該路段致災程度非常嚴重，選線
報告預計100年4月完成後續辦測設，概估今費約
18.8億元。

(四)復興~埡口段：共7座橋樑(分6標)、40處路基修
復(分9標)，路基預計101年2月完成，橋梁預計

101年8月完成，總經費約25億。

台20線長期復建計畫
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(五)埡口~向陽段：修復大型路基缺口共計5處，因去
年多次颱風致地貌變異過大，請重新辦理測量及
設計中，預估經費11億

(六)向陽~利稻段：修復大型路基缺口共計7處路段，
已於100年2月11完成招標作業，於2月底陸續開
工，預計100年12月底完工。

(七)利稻橋修復：新建長120m、淨寬9m之鋼箱型橋，
已於100年3月7日開工，預計100年12月底完
工。

台20線長期復建計畫
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六龜
興龍 10K+250及台27甲線

起點0k+000

十張犛

寶隆(匏子寮) 新發

小林
223K+86

5
高中

民權

民族
212K+559

勤和

民生一村202K+092
(養護起點)

梅山
110K

嘉 

義

縣

縣

南

台

N

甲仙
荖濃
74K

寶來
80K

桃源
94K+209

工務段界
省道21線 267K+118

美濃

新威

杉林
256k+158

旗山
中壇

旗尾

大林

復興

梅
蘭

禮觀

大關山隧道
146K+911

往關山

高

雄

縣

東

台

天池
135K+500

檜谷142K

大丘園

省道20線
147K+515(縣界)

工務段界旅社

往台南 玉井

旅社

旅社

圓潭

小山

181線共線起點 

工務段界
省道27線 25K+138

省道20線59k+025
省道21線237k+914

小份尾

往天冷

縣

高
美

大
橋

大津
25K+138

往里港 往鹽埔

縣 東 屏工務段界
181線18K+362

台28線31K+244工務段界

往林園

工務段界
省道20線 53K+454

181

181

181線0k+000起點 

台28線終點45k+000及台27
甲線終點16k+801

台20線78K+987建山二橋於99年12
月29日開工,預計101年2月完工

台20線 (甲仙~寶來) 長期復建進度

台20線67K~80K莫拉克風災損壞
嚴重路基修復工程，99年8月5日
開工，預計100年7月完工(共11
處路基缺口) 

台20線76K+500建山一橋於100年2
月14日開工,預計101年5月完工

台20線80K+800寶來二橋重新提送委
託設計中

台20線59K~67K莫拉克風災損壞
嚴重路基修復工程，99年8月5日
開工，預計100年8月完工(共10處
路基缺口)

台20線54K+600莫拉克風災路基
修復工程已於99年7月14日完工

圖例
施工中
已完工
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綠茂橋
炳才橋 塔拉拉魯芙橋 萬年橋

勝境橋 桃源一橋 撒拉阿塢橋

綠
茂
溪

埔
頭
溪

塔
羅
留
溪

萬
年
松
溪

深
溝
溪

桃
源
溪

荖
濃
溪

第1標：綠茂橋長
250m為鋼箱型梁橋計
4跨、炳才橋長140m

為預力箱型梁計3
跨,100年2月17日發包,
預計101年7月完工。

第2-1標：塔拉
拉魯芙橋長

250m為預力箱
型梁橋計3跨, 
100年2月17日發

包, 預計101年7月
完工。

第3標： 勝境橋長
163m為預力箱型梁

橋計3跨,桃源一橋長
298m為預力箱型梁

橋計4跨, 100年3月發
包，預計101年8月完

工。

第4標：撒拉阿塢橋長
288m為鋼箱型梁橋計4跨,
發包經費約3.1億，預計4
月發包, 101年8月完工。

台20線寶來~桃源災害復建進度

第2-2標：萬年
橋長123m為預力
箱型梁橋計2跨, 

100年2月16日發包,

預計101年5月完工。
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台20線(勤和~復興) 長期復建
方案

建議路
線

建議路
線

接上圖

接下圖
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橋梁修復

圖 例

路基缺口修復

台20線復興~埡口災害復建進
度

復建內容:橋梁7座、路基缺口40處。
辦理情形:

＊路基缺口修復分9標,預計100年4月陸續發包，
101年2月完工。
＊橋梁修復分6標，預計100年3月細部設計審
查，5月發包，101年8月完工。
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※短期搶修：
災後第一時間搶修至恢復交通基本運輸需求，已於

98年12月8日完成。
※中期提昇：
提昇便道抗災能力。杉林區火山橋鋼便橋於99.06.26 
完成，小林~南沙魯里現有溪底便道墊高加固及過溪
管涵改建鋼便橋，及南沙魯里至達卡努娃里現有過
溪管涵改建鋼便橋，已於100年1月31日完成。

※長期復建：
災害路段復建，自99年開始興建，預計101年完成。

2、台21線短中長期搶修及復建
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※中期提昇：涵管便道改鋼便橋及溪底便道墊高加固。

(1)杉林區火山橋：鋼便橋於99.06.26完成。

(2)小林至那瑪夏段：

＊12座鋼便橋已於100.01.10完成。

＊溪底便道墊高加固長8,530公尺已於100.01.31完成。

＊橋台及易受水攻擊路段後續補強，所需經費約1億元，
預定100年6月底前完成。

(3)那瑪夏區內鋼便橋：

＊民生橋：已於99.09.30完成。

＊達卡努娃橋、公園橋、民族橋：已於99.11.30完成。

中 期 提 昇(台21線)



35

台21線小林~那瑪夏中期提昇便道

 中期提昇鋼便橋計12座、路堤墊高加固計
8,530M。

 辦理情形:
◎ 鋼便橋12座已於100年1月10日完成。
◎ 路堤墊高加固8530M已於100年1月31日完

成。

34

原台21
線
施工中期提升便道

鋼便橋

原十三號橋

215k+860

設置鋼便橋(6)

跨旗山溪
215k+150

設置鋼便橋(5)

跨旗山溪
214k+625

設置鋼便橋(4)

原十四號橋
214k+000

設置鋼便橋(2)

跨旗山溪
218k+700

設置鋼便橋(9)

原十二號橋
217k+850

設置鋼便橋(7)

跨野溪

218k+100

設置鋼便橋(8)

跨旗山溪
220k+200

設置鋼便橋(10)

跨旗山溪
221k+200

設置鋼便橋
(11)

跨旗山溪
224k+400

設置鋼便橋
(12)

跨旗山溪

213K+693

設置鋼便橋(1)

跨旗山溪
214K+252

設置鋼便橋(3)
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台21線中期提昇成
果

小林~那瑪夏提昇便道(1/2)

台21線214K+500路段(跨旗山溪鋼便
橋)

台21線215K+130路段(跨旗山溪鋼便橋) 台21線216K+300路段

台21線213K+600路段

(第14號橋、第15號橋鋼便橋)
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台21線中期提昇成
果

小林~那瑪夏提昇便道(2/2)

台21線217K+600路段 台21線218K+000路段(跨旗山溪鋼便
橋)

台21線224K+700路段(跨旗山溪鋼便
橋)
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台21線中期提昇成
果

台21線248K+880火山橋鋼便橋

台21線212K+677公園橋鋼便橋
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(一)杉林區火山橋：由媽祖聯誼會捐助施工，99年11月開工，預定
100年12月完工。

(二)甲仙~小林段：
＊路基修復8處：已於99年12月19日完成。
＊四德橋復建：已於100年2月2日開放通車。
＊楠梓仙溪橋復建：於100年1月24日開工，預定100年8月完成。

(三)小林~那瑪夏段：因該路段致災程度非常嚴重,選線報告預定100年
4月完成。

(四)那瑪夏區內路段：共5座橋梁,5處路基修復，共需5.3億元。
＊路基修復：分二標工程，第一標於100年2月23日發包，預定

100年10月完成。第二標預定100年4月發包，預定101
年2月完成。

＊橋梁復建：分二標，預計100年4月發包，101年8月完成。

台21線長期復建計畫
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六龜
興龍 10K+250及台27甲線

起點0k+000

十張犛

寶隆(匏子寮) 新發

小林
223K+86

5
高中

民權

民族
212K+559

勤和

民生一村202K+092

(養護起點)

梅山
110K

嘉

義

縣

縣

南

台

N

甲仙
荖濃

74K

寶來
80K

桃源

94K+209

工務段界

省道21線 267K+118

美濃

新威

杉林

256k+158

旗山
中壇

旗尾

大林

復興

梅
蘭

禮觀

大關山隧道
146K+911

往關山

高

雄

縣

東

台

天池
135K+500

檜谷142K

大丘園

省道20線
147K+515(縣界)

工務段界旅社

往台南 玉井

旅社

旅社

圓潭

小山

181線共線起點

工務段界
省道27線 25K+138

省道20線59k+025

省道21線237k+914

小份尾

往天冷

縣

大津

25K+138

往里港 往鹽埔

縣 東 屏工務段界
181線18K+362

台28線31K+244工務段界

往林園

工務段界

省道20線 53K+454

181

181

181線0k+000起點

台28線終點45k+000及台27

甲線終點16k+801

台21線 (那瑪夏~杉林) 長期復建進度

小林~那瑪夏段:因該路段致
災程度非常嚴重,選線期末報
告預計100年4月完成。

235K+400楠梓仙溪復建工程於

100年1月24日開工，預定100
年8月12日完成。

那瑪夏區內路段:共5座橋梁,5
處路基修復，預計100年4月
陸續發包，101年8月完成。

杉林區火山橋，於99年11月
19日開工，預計100年12月完
成。

台21線228K~234K+500莫拉克颱
風災害修復工程，已於99年12月
19日完成。

台21線225K~228K+234莫拉克颱
風災害修復工程，已於99年6月
20日完成。

236K+650四德橋復建工程已於

100年2月2日開放通車，預計
100年3月完工

圖例
施工中
已完工
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建議路線

台21線212k那瑪夏~225k小林新闢路線(長期復建
1/2)

接下頁
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台21線212k那瑪夏~225k小林新闢路線(長期復建
2/2)

建議路線 建議路線

接上頁
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台21線南沙魯~達卡努娃復建進度

212K+677
公園鋼便橋

211K+120
民族鋼便橋

204K+094
達卡努娃
雙層管涵便

橋

205K+127
民生鋼便橋

206K+300~
+620缺口修復

206K+920~
207K+100缺口修復

206K+640~
+800缺口修復

209K+160~209K+44
0
共計2缺口修復

圖 例

橋梁修復
路基缺口修復

 中期提昇鋼便橋計3座、雙層管涵橋1座，已於99年11月30日完
成。

 復建內容:橋梁5座、路基缺口5處。
 辦理情形:路基缺口修復分2標，第1標預計100年4月發包，10

月完工，第2標預計100年4月發包，100年2月完工；橋梁修復
分2標，預計4月發包，101年8月完工。

208K+720
民權橋
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※短期搶修:
災後第一時間搶修至恢復交通基本運輸需求: 98.8.
22 伊拉便道通車、98.11.10全線搶通至48K+220。

※中期搶修:
提昇伊拉便道抗災能力:設置鋼便橋，已於100年2月
1日前完成。

※長期復建:
預計99年8月~101年6月完成。

3、台24線短中長期搶修及復建
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達來~阿禮路段：
1.24K+960~29k+305間(第一標)：已於99年8月20日開工，發包金額：1億

2,220萬元預計100年8月20日完工。
2.29K+520~30k+840間(第二標)：已於99年9月21日開工，發包金額：2億

4,700萬元預計100年12月25日完工。
3.33K+720~40k+680間(第三標)：已於99年8月20日開工，發包金額：2億

926萬元預計101年2月20日完工。
4.32K+890第一號橋(伊拉橋)：已於99年12月13日開工，發包金額：6億

2,800萬元預計101年7月10日完工。
5.41K+820~48K+420路段：已先成立預算2.37億，俟籌有經費後辦理招

標。

台24線長期復建計畫
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往阿禮

往屏東市

伊拉

神山(華容)

霧台

達來

第二標

莫拉克風災台24線長期復建工程範圍(一)
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往阿禮

往屏東市

伊拉

神山(華容)

霧台

達來

32.9k(第一號橋)

第四標

莫拉克風災台24線長期復建工程範圍(二)
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25K+000～+100地錨﹑擋土
牆及排水溝完成狀況

25K+030～050間排水溝完成相
片
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26K+030～110間擋土牆完成相片

28K+030～130間預力地錨擋土牆完成相
片

第ㄧ標執行情形相片：
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29K+250～305間基樁工程施作
中

28K+130～250間擋土牆完成狀況

第ㄧ標執行情形相片：
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※短期搶修:
災後第一時間搶修至恢復交通基本運輸需求，已於
98年09月15日完成。

※中期提昇:
為提昇便道抗洪能力，將涵管便道改建鋼便橋，已

於99年7月完成。

※長期復建:
災害路段復建，自99年開始興建，預計100年12月完

成。

4、台27線及台27甲線短中長期搶修及復建
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中 期 提 昇(台27線、台27甲線)

※中期提昇:
(1)台27線3K+480原新發大橋涵管便道改建鋼便橋，已

於

99年7月25日完成。

(2)台27甲線1K+334原六龜大橋涵管便道改建鋼便橋，

已於99年6月10日完成。
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搶修前 提昇後

台27線3k+500新發大橋

台27甲線1k+420六龜大橋

台27線、台27甲線中期提昇成
果
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台27線
(一)荖濃~六龜段:
1. 舊潭橋、邦復溪橋及6處路基修復，已於99年12月完成。

2. 新發大橋及2處路基修復，目前正積極趕工中，預計100
年6月完成。

(二)六龜~大津段

1.  3K~21K共6處路基修復，已於100年1月完成。

2.  15K+960三合橋復建工程，預計100年4月發包，101年2
月完成。

3.  18K+400路基修復工程，預計100年5月發包，101年2月
完工。

台27線及台27甲線長期復建計畫(1/2)
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台27甲線

(一)六龜大橋重建工程，已於99年11月完成。

(二)六龜6K~7K(遊客中心)路段復建，已於99年11月完
成。

台27線及台27甲線長期復建計畫(2/2)
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六龜
興龍 10K+250及台27甲線

起點0k+000

十張犛

寶隆(匏子寮) 新發

小林
223K+86

5
高中

民權

民族
212K+559

勤和

民生一村202K+092
(養護起點)

梅山
110K

嘉 

義

縣

縣

南

台

N

甲仙
荖濃
74K

寶來
80K

桃源
94K+209

工務段界
省道21線 267K+118

美濃

新威

杉林
256k+158

旗山
中壇

旗尾

大林

復興

梅
蘭

禮觀

大關山隧道
146K+911

往關山

高

雄

縣

東

台

天池
135K+500

檜谷142K

大丘園

省道20線
147K+515(縣界)

工務段界旅社

往台南 玉井

旅社

旅社

圓潭

小山

181線共線起點 

工務段界
省道27線 25K+138

省道20線59k+025
省道21線237k+914

小份尾

往天冷

縣

高
美

大
橋

大津
25K+138

往里港 往鹽埔

縣 東 屏工務段界
181線18K+362

台28線31K+244工務段界

往林園

工務段界
省道20線 53K+454

181

181

181線0k+000起點 

台28線終點45k+000及台27
甲線終點16k+801

台27線3K+500新發大橋(中鋼捐建)目前施
工進度80%，預計100年6月完工。

台27甲線1K+420六龜大橋重建工程，
已於99年11月完成。

台27甲線6K~7K修復工程(六龜遊客中心)，
已於99年11月完成。

莫拉克風災台27及台27甲線長期復建情形

1.15k+960三合橋復建工程，預計100年4
月發包，100年12月完成。
2.18k+400路基修復工程，預計100年5月
包，100年12月完工。

台27線6K+100莫拉克風災路基修復工程
已於99年4月28日開工，預計100年6月完
工。

台27線6K+700~7K+900莫拉克風災路基
修復工程已於99年6月28日開工，預計100
年6月完工。

台27線0K+800~1K+500莫拉克風災路基
修復工程，已於99年12月完成。

台27線1K+150~8k+380共4處路基修復已
於99年2月完成。

台27線舊潭橋及邦復溪橋引道修復路段已
於98年12月完成。

圖例
施工中
已完工



57台27線0K+800嚴重路基流失復建完
成

台27線長期復建成果照片(1/7)
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台27線3K+480新發大

橋

台27線長期復建成果照片(2/4)
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災後 復建後

台27線7K+650路基流
失

台27線8k+380路基流
失

台27線長期復建成果照片(3/4)
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災後 復建後

台27線13k+950路基流
失

台27線19k+900路基流失

台27線長期復建成果照片(4/4)
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台27甲線6K+800路基流失(六龜遊客中心)

台27甲線長期復建成果照片
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※短期搶修:
災後第一時間搶修至恢復交通基本運輸需求，已於
98年08月22日完成。

※中期提昇:

無

※長期復建:

台9線429K+900~430K+500,98年8月7~9日莫拉克颱風

豪雨災害修復工程預計100年4月22日完成，其餘台9

線復建工程均已完工。

5、台9線短中長期搶修及復建
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台9線442K+200~+350 98年8月7~9日莫拉克風災路基修復工程施工照片

施工樁號：442K+200~+350左側路
段
拍攝日期：99年4月4日

施工樁號：442K+200~+35左側路段
拍攝日期：99年4月4日

施工樁號：442K+200~+350左側路段
拍攝日期：99年4月7日

施工樁號：442K+200~+350左側路段
拍攝日期：99年4月7日

全套管基樁施工照片
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五、遭遇困難及待解決事項

• 台20線98K~103K中期提昇計畫之削山便道及路堤便
道，尚需辦理後續之便道整修、削山土石載運回
填、路堤便道基腳保護，及削山後之坡面植生保護
等須於短期內執行工程，後續工程經費初估約3億
元。

• 本處省道乙、丙類路段所需復建經費龐大，及配合
河川局河堤，辦理改建台20線80K+800寶來二號橋
案，初估所需經費2億，總計初估不足經費約60.8
億，建請爭取協調核撥經費辦理後續復建工程。
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轄區省道各線遭莫拉克颱風重創，為維用路

人交通基本需求，雖然在最短時間內搶通道路，

後續中期提昇除台20線預計100年4月汛期前完

成，其餘各線皆已完成，長期復建預計101年完

成後，將提供轄區省道各線安全舒適之道路橋

梁，帶動產業繁榮及經濟發展。

六、結 語
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